
100% 0,00 0,00 100%

15.907,30 0,00 0,00 15.907,30

100% 0,00 0,00 100%

9.703,75 0,00 0,00 9.703,75

0,00 100% 0,00 100%

0,00 19.752,09 0,00 19.752,09    

0,00 100% 0,00 100%

0,00 41.509,22 0,00 41.509,22    

0,00 0,00 100% 100%

0,00 0,00 25.051,60     25.051,60    

0,00 100% 0,00 100%

0,00 6.731,20     0,00 6.731,20       

0,00 0,00 100% 100%

0,00 0,00 26.459,24     26.459,24    

25.611,04 67.992,52  51.510,84    145.114,40  

17,65       46,85          35,50 100,00          

17,65       64,50          100,00          100,00          

       _________________________________                                                                                                

              Marlusa de Souza 

               Eng. Civil -  CREA/RS 240811

               Prefeitura Municipal de Passa Sete

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

TOTAL

145.114,40R$                                                          
PASSA SETE/RS,  10 DE MAIO DE 2022.

TOTAL DA OBRA:

PINTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

TOTAL DE PARCELAS

% TOTAL DE CADA PARCELA

ACUMULADA

5

6

7

PAVIMENTAÇÃO INTERNA - TÉRREO

ESQUADRIAS

ITEM

1

2

3

4

REVESTIMENTO

MÊS 03DESCRIÇÃO MÊS 01 MÊS 02

SUPRAESTRUTURA

REFORMA POSTO UBS 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE

AVENIDA PINHEIRO, 1.500 - FONE (51) 3616-6903 - CENTRO - 96908-000 /PASSA SETE-RS

OBRA: REFORMA POSTO UBS 1

LOCAL: AVENIDA PINHEIRO, BAIRRO CENTRO  - PASSA SETE/RS


