

Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE
 1060962-62 | 875346 | MUNICÍPIO DE PASSA SETE (01.612.1) REFORMA GINÁSIO DO PINHÃO | CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NO PARQUE DO PINHÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	386.307,14	% Período:	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
1.1	SERVIÇOS INICIAIS / DEMOLIÇÕES	5.622,88	% Período:	96,57%					3,43%						
1.2	PALCO & SALAS ANEXAS (BANHEIROS, VE	306.155,36	% Período:	0,34%	6,10%	13,21%	5,44%	13,51%	25,11%	13,97%	14,49%	7,83%			
1.2.1	FUNDAÇÕES & ALICERCE	26.763,74	% Período:	3,88%	69,76%			26,36%							
1.2.2	ESTRUTURAS & ALVENARIAS	57.095,81	% Período:			70,83%	29,17%								
1.2.3	PISO & REVESTIMENTOS	76.757,13	% Período:					33,89%	66,11%						
1.2.4	ABERTURAS, FERRAGENS & DIVISÓRIAS	47.766,74	% Período:						8,56%	29,59%	48,80%	13,05%			
1.2.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	60.343,67	% Período:					12,87%	17,82%	42,04%	27,27%				
1.2.5.1	REDE DE ÁGUA FRIA	10.750,27	% Período:						100,00%						
1.2.5.2	REDE DE ESGOTO	7.768,74	% Período:					100,00%							
1.2.5.3	LOUÇAS & EQUIPAMENTOS	16.453,38	% Período:								100,00%				
1.2.5.4	TRATAMENTO DE ESGOTO	25.371,28	% Período:							100,00%					
1.2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.571,48	% Período:						77,59%	22,41%					
1.2.6.1	QUADROS & DISTRIBUIÇÃO	1.550,39	% Período:						100,00%						
1.2.6.2	REDE, ILUMINAÇÃO & EQUIPAMENTOS.	13.021,09	% Período:						74,93%	25,07%					
1.2.7	PINTURA, ACABAMENTOS & EQUIPAMENT	22.856,79	% Período:					2,29%			20,14%	77,57%			
1.3	ARQUIBANCADAS	74.528,90	% Período:	1,36%		19,16%	66,46%				2,31%	10,71%			
1.3.1	INFRAESTRUTURA	15.296,67	% Período:	6,63%		93,37%									
1.3.2	SUPRAESTRUTURA & ALVENARIAS	49.529,62	% Período:				100,00%								
1.3.3	EQUIPAMENTOS & ACABAMENTOS	9.702,61	% Período:								17,72%	82,28%			

Nº OPERAÇÃO 1060962-82	Nº SICONV 875346	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE PASSA SETE (01.612.364/0001-95)
---------------------------	---------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA GINASIO DO PINHÃO / CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NO PARQUE DO PINHÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	0,73%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PASSA SETE/RS
Local

Marlusa de Souza
Engenheira Civil
CREA/RS 240811
Marlusa de Souza
Responsável Técnico

Nome: MARLUSA DE SOUZA
CREA/CAU: RS240811

segunda-feira, 20 de janeiro de 2020
Data

Nº OPERAÇÃO 1060962-82	Nº SICONV 875346	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE PASSA SETE (01.612.364/0001-95)
---------------------------	---------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

REFORMA GINASIO DO PINHÃO / CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NO PARQUE DO PINHÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

ART/RRT: 10474264

BDI 2

TIPO DE OBRA (SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PASSA SETE/RS

Local

Marlusa de Souza
Engenheira Civil

CREA/RS 240811

Responsável Técnico

segunda-feira, 20 de janeiro de 2020

Data

Nº OPERAÇÃO 1060962-82	Nº SICONV 875346	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE PASSA SETE (01.612.364/0001-95)
---------------------------	---------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA GINASIO DO PINHÃO / CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NO PARQUE DO PINHÃO
--

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

Marlusa de Souza

Engenheira Civil

Marlusa de Souza
CREA/RS 240811

Nome: MARLUSA DE SOUZA

CREA/CAU: RS240811

ART/RRT: 10474264

BDI 3

TIPO DE OBRA (SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PASSA SETE/RS
Local

segunda-feira, 20 de janeiro de 2020
Data



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060962-82	Nº SICONV 875346	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE PASSA SETE (01.612.364/0001-95)
---------------------------	---------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA GINASIO DO PINHÃO / CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NO PARQUE DO PINHÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

Marlusa de Souza
Engenheira Civil
CREA/RS 240811


Responsável Técnico
Nome: MARLUSA DE SOUZA
CREA/CAU: RS240811
ART/RRT: 10474264

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94%	Não incide	17,94%	Não incide
B2	Feriados	4,25%	Não incide	4,25%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,11%	6,25%	8,11%	6,25%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	44,49%	16,02%	44,49%	16,02%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,72%	3,64%	4,72%	3,64%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,77%	3,67%	4,77%	3,67%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,58%	3,53%	4,58%	3,53%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	14,58%	11,24%	14,58%	11,24%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,47%	2,69%	16,37%	5,90%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	7,87%	3,00%	16,79%	6,22%
TOTAL(A+B+C+D)		83,74%	47,06%	112,66%	70,28%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET