



		PAVILHÃO INDUSTRIAL				
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE				
		AVENIDA PINHEIRO, 1.500 - FONE (51) 3616-6903 - CENTRO - 96908-000 /PASSA SETE-RS				
		OBRA: PAVILHÃO INDUSTRIAL				
		LOCAL: RUA GUAJUVIRA - BAIRRO CENTRO - PASSA SETE/RS				
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%				100%
		5.013,16				5.013,16
2	INFRAESTRUTURA	100%				100%
		22.158,41				22.158,41
3	SUPRAESTRUTURA (ESTRUTURA PRÉ FABRICADA)	30%	70%			100%
		42.037,21	98.086,82			140.124,03
4	COBERTURA			100%		100%
				73.196,40		73.196,40
5	PAVIMENTAÇÃO			100%		100%
				31.027,64		31.027,64
6	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS			30%	70%	100%
				5.654,60	13.194,07	18.848,67
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUA FRIA		25%	50%	25%	100%
			4.693,71	9.387,42	4.693,72	18.774,85
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				100%	100%
					6.345,91	6.345,91
9	ESQUADRIAS				100%	100%
					40.759,43	40.759,43
TOTAL DE PARCELAS		69.208,78	102.780,53	119.266,06	64.993,13	R\$ 356.248,50
% TOTAL DE CADA PARCELA		19,43	28,85	33,48	18,24	100,0
% ACUMULADO		19,43	48,28	81,76	100,00	100,00
TOTAL DA OBRA: R\$ 356.248,50						