

		<b>AMPLIAÇÃO POSTO UBS 1</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE</b> AVENIDA PINHEIRO, 1.500 - FONE (51) 3616-6903 - CENTRO - 96908-000 /PASSA SETE-RS		
		<b>OBRA: AMPLIAÇÃO POSTO UBS 1</b> LOCAL: AVENIDA PINHEIRO, BAIRRO CENTRO - PASSA SETE/RS		
<b>CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO</b>				
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MÊS 01</b>	<b>MÊS 02</b>	<b>TOTAL</b>
1	SUPRAESTRUTURA	<b>100%</b>	0,00	100%
		16.826,24	0,00	<b>16.826,24</b>
2	COBERTURA	<b>100%</b>	0,00	100%
		17.274,91	0,00	<b>17.274,91</b>
3	REVESTIMENTO	0,00	<b>100%</b>	100%
		0,00	11.703,87	<b>11.703,87</b>
4	ESQUADRIAS	0,00	<b>100%</b>	100%
		0,00	4.716,01	<b>4.716,01</b>
5	PINTURA	0,00	<b>100%</b>	100%
		0,00	3.947,36	<b>3.947,36</b>
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	<b>100%</b>	100%
		0,00	2.330,09	<b>2.330,09</b>
TOTAL DE PARCELAS		<b>34.101,15</b>	<b>22.697,33</b>	<b>56.798,48</b>
%TOTAL DE CADA PARCELA		60,04	39,96	100,00
%ACUMULADA		60,04	100,00	100,00
TOTAL DA OBRA:		<b>R\$ 56.798,48</b>		
PASSA SETE/RS, 27 DE ABRIL DE 2022.				
<div><div></div><div>Marlusa de Souza Eng. Civil - CREA/RS 240811 Prefeitura Municipal de Passa Sete</div></div>				