




República Federativa do Brasil  
Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Passa Sete

	PRAÇA PÚBLICA AVENIDA PINHEIRO E BANHEIROS					
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE					
	AVENIDA PINHEIRO, 1.500 - FONE (51) 3616-6903 - CENTRO - 96908-000 /PASSA SETE-RS					
	OBRA: PRAÇA PÚBLICA AVENIDA PINHEIRO E BANHEIROS					
	LOCAL: AVENIDA PINHEIRO - BAIRRO CENTRO - PASSA SETE/RS					
CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%				100%
		333,01				333,01
2	PAVIMENTAÇÃO	50%	50%			100%
		46.922,79	46.922,79			93.845,58
3	MOBILIÁRIOS URBANOS				100%	100%
					32.052,16	32.052,16
4	INFRAESTRUTURA		100%			100%
			4.218,94			4.218,94
5	SUPRAESTRUTURA			100%		100%
				8.138,27		8.138,27
6	COBERTURA			100%		100%
				7.480,65		7.480,65
7	PISOS E REVESTIMENTOS			50%	50%	100%
				3.509,05	3.509,04	7.018,09
8	ESQUADRIAS				100%	100%
					4.464,83	4.464,83
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				100%	100%
					1.342,77	1.342,77
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			100%		100%
				798,41		798,41
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			50%	50%	100%
				1.405,04	1.405,04	2.810,08
12	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				100%	100%
					5.147,57	5.147,57
13	PINTURA				100%	100%
					1.165,20	1.165,20
TOTAL DE PARCELAS		47.255,80	51.141,73	21.331,42	49.086,61	R\$ 168.815,56
% TOTAL DE CADA PARCELA		27,99	30,29	12,64	29,08	100,0
% ACUMULADO		27,99	58,28	70,92	100,00	100,00
TOTAL DA OBRA: R\$ 168.815,66						