




República Federativa do Brasil
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Passa Sete

	CENTRO COMUNITÁRIO					
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE					
	AVENIDA PINHEIRO, 1.500 - FONE (51) 3616-6903 - CENTRO - 96908-000 /PASSA SETE-RS					
	OBRA: CENTRO COMUNITÁRIO					
	LOCAL: LOCALIDADE DE TAQUARI - INTERIOR - PASSA SETE/RS					
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%				100%
		898,36				898,36
2	INFRAESTRUTURA	100%				100%
		37.979,50				37.979,50
3	SUPRAESTRUTURA (ESTRUTURA PRÉ FABRICADA)	30%	70%			100%
		52.337,90	122.121,78			174.459,68
4	COBERTURA			100%		100%
				75.393,15		75.393,15
5	PAVIMENTAÇÃO			100%		100%
				32.253,30		32.253,30
6	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS			30%	70%	100%
				9.325,56	21.759,65	31.085,21
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUA FRIA		25%	50%	25%	100%
			5.547,63	11.095,27	5.547,63	22.190,53
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				100%	100%
					7.568,67	7.568,67
9	ESQUADRIAS				100%	100%
					41.243,38	41.243,38
TOTAL DE PARCELAS		91.215,76	127.669,41	128.067,28	76.119,33	R\$ 423.071,80
% TOTAL DE CADA PARCELA		21,56	30,17	30,27	18,00	100,0
% ACUMULADO		21,56	51,73	82,00	100,00	100,00
TOTAL DA OBRA: R\$ 423.071,80						