



				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE			
	AVENIDA PINHEIRO, 1.500 - FONE (51) 3616-6903 - CENTRO - 96908-000 /PASSA SETE-RS			
	OBRA:REFORÇO ESTRUTURAL DO PRÉDIO UBS 1			
LOCAL: AVENIDA PINHEIRO - CENTRO DE PASSA SETE/RS				
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				
ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	ALA FRONTAL PISOS E TRAV.	100%		100%
		37.701,34	0, 0	37.701,34
2	ALA FUNDOS - REFORÇO NA GARAGEM (PAV. GARAGEM)	20%	80%	100%
		16.269,23	65076,93	81.346,16
TOTAL DE PARCELAS		53.970,57	65.076,93	119.047,50
% TOTAL DE CADA PARCELA		45,33	54,67	100,0
% ACUMULADO		45,33	100	100,00
TOTAL DA OBRA: 119.047,50				