
100% 0,00 100%

16.826,24 0,00 16.826,24

100% 0,00 100%

17.274,91 0,00 17.274,91

0,00 100% 100%

0,00 11.703,87 11.703,87  

0,00 100% 100%

0,00 4.716,01 4.716,01    

0,00 100% 100%

0,00 3.947,36     3.947,36    

0,00 100% 100%

0,00 2.330,09     2.330,09    

34.101,15 22.697,33   56.798,48  

60,04 39,96 100,00

60,04 100,00 100,00

OBRA: AMPLIAÇÃO POSTO UBS 1

LOCAL: AVENIDA PINHEIRO, BAIRRO CENTRO  - PASSA SETE/RS

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 01 MÊS 02 TOTAL

AMPLIAÇÃO POSTO UBS 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE

AVENIDA PINHEIRO, 1.500 - FONE (51) 3616-6903 - CENTRO - 96908-000 /PASSA SETE-RS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1

2

3

4

5

6

SUPRAESTRUTURA

COBERTURA

REVESTIMENTO

ESQUADRIAS

PINTURA

PASSA SETE/RS,  27 DE ABRIL DE 2022.

_________________________________                                                                                                

              Marlusa de Souza 

               Eng. Civil -  CREA/RS 240811

               Prefeitura Municipal de Passa Sete

TOTAL DE PARCELAS

%TOTAL DE CADA PARCELA

%ACUMULADA

TOTAL DA OBRA: 56.798,48R$                                      


