Republica Federativa do Brasil

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Passa Sete

CENTRO COMUNITARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE
AVENIDA PINHEIRO, 1.500 - FONE (51) 3616-6903 - CENTRO - 96908-000 /PASSA SETE-RS

OBRA: CENTRO COMUNITARIO
LOCAL: LOCALIDADE DE TAQUARI - INTERIOR - PASSA SETE/RS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO 30 DIAS 60DIAS | 90DIAS | 120DIAS TOTAL
100% 100%
1 SERVICOS PRELIMINARES 898,36 898,36
100% 100%

2 INFRAESTRUTURA 37.979,50 37.979,50
30% 70% 100%

3 SUPRAESTRUTURA (ESTRUTURA PRE FABRICADA) 52.337,90 | 122.121,78 174.459,68
100% 100%

4 COBERTURA 75.393,15 75.393,15
100% 100%

5 PAVIMENTACAO 32.253,30 32.253,30
30% 70% 100%

6 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 9.325,56 | 21.759,65 | 31.085,21
25% 50% 25% 100%

7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E AGUA FRIA 5.547,63 | 11.095,27 | 5.547,63 | 22.190,53
100% 100%

8 INSTALACOES ELETRICAS 7.568,67 |  7.568,67
100% 100%

9 ESQUADRIAS 41.243,38 | 41.243,38

TOTAL DE PARCELAS 91.215,76| 127.669,41 | 128.067,28 76.119,33| RS 423.071,80

9% TOTAL DE CADA PARCELA 21,56 30,17 30,27 18,00 100,0
% ACUMULADO 21,56 51,73 82,00 100,00 100,00

TOTAL DA OBRA: R$ 423.071,80

Avenida Pinheiro, 1.500 - Fone (51)3616-6041/6042 - Fax (51)3616-6903 - Centro - 96908-000 - PASSA SETE - RS



