CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -UBS MUNICIPIO DE PASSA SETE

DESCRICAO 30DIAS [60DIAS |90 DIAS |120DIAS TOTAL
25% 25% 25% 25% 100%
SERVICOS INCIAIS 4.602,56 | 4.602,56 | 4.602,57 | 4.602,57 | 18.410,26
50% 50% 0% 0% 100%
MOVIMENTACAO DE TERRA - FUNDAGOES E ALICERCES 2.831,41| 2.831,42 5.662,83
30% 50% 20% 0% 100%
ESTRUTURA E ALVENARIA 17.186,53| 28.644,23( 11.457,69 57.288,45
0% 0% 30% 70% 100%
COBERTURA COM ESTRUTURAS 10.769,48| 25.128,78| 35.898,26
0% 50% 30% 20% 100%
REVESTIMENTOS 24.158,97( 14.495,38| 9.663,59 | 48.317,95
0% 0% 50% 50% 100%
ESQUARIAS 6.789,09 | 6.789,09 | 13.578,18
0% 20% 30% 50% 100%
INSTALACAO ELETRICA 2.654,73| 3.982,09| 6.636,82( 13.273,64
0% 0% 0% 100% 100%
INSTALACAO HIDRAULICA 2.208,82| 2.208,82
0% 0% 50% 50% 100%
PAVIMENTACOES 2.676,30| 2.676,30| 5.353
TOTAL DE PARCELAS 24.620,50] 62.891,91| 54.772,60( 57.705,99| 199.991, 00|
%TOTAL, DE CADA PARCELA 12,31 31,45 27,39 28,85
% ACUMULADO 12,31 43,76 71,15 100( 199.991,00]

TOTAL GERAL:199.991,00




