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Avenida Pinheiro, 1.500 – Fone (51)3616-6041/6042 – Fax (51)3616-6903 – Centro – 96908-000 – PASSA SETE - RS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE

CENTRO COMUNITÁRIO

3 SUPRAESTRUTURA (ESTRUTURA PRÉ FABRICADA)

2 INFRAESTRUTURA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

60 DIAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

AVENIDA PINHEIRO, 1.500 - FONE (51) 3616-6903 - CENTRO - 96908-000 /PASSA SETE-RS

OBRA: CENTRO COMUNITÁRIO
LOCAL:  LOCALIDADE DE TAQUARI - INTERIOR  - PASSA SETE/RS

% TOTAL DE CADA PARCELA

% ACUMULADO

TOTAL DA OBRA: R$ 423.071,80

TOTALDESCRIÇÃO ITEM

TOTAL DE PARCELAS

30 DIAS 

COBERTURA4

PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUA FRIA

5

7

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS9

ALVENARIAS E REVESTIMENTOS6

8

 


